

☰

Miracle060811 / Projects / TravelMate's Kanban

🔍 Type  to search

🗒️ + 🕒 📅 📄 📧

📅 TravelMate's Kanban

➕ Add status update

📊 Insights 🔄 Workflows 6 📄 ...

📅 Task Table 🗒️ Kanban Board 📅 Roadmap Timeline + New view

🔍 Filter by keyword or by field

👁️ View

|    | Title                                               | ... | 任务编号 | ... | Assignees      | ... | 协作者 | ... | Status | ... | 阶段 | ... |
|----|-----------------------------------------------------|-----|------|-----|----------------|-----|-----|-----|--------|-----|----|-----|
| 11 | 🔗 [D01][DX3][2026-08-25] 组织四人完成本地启动并记录环境差异 #33      |     |      |     | 👤 XinchengDu   | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 12 | 🔗 [D01][DX1][2026-08-25] 阅读课程任务书并整理十天交付清单 #34       |     |      |     | 👤 XinchengDu   | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 13 | 🔗 [D01][DX5][2026-08-25] 整理首日站会、问题清单和看板数据 #35       |     |      |     | 👤 XinchengDu   | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 14 | 🔗 [D01][YY1][2026-08-25] 启动交通查询与订单相关前后端功能 #36       |     |      |     | 👤 Yangyouthovo | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 15 | 🔗 [D01][YY3][2026-08-25] 记录交通接口、数据表和外部依赖现状 #37      |     |      |     | 👤 Yangyouthovo | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 16 | 🔗 [D01][YY2][2026-08-25] 核对航班、火车票、订单的现有业务流程 #38     |     |      |     | 👤 Yangyouthovo | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 17 | 🔗 [D01][SY1][2026-08-25] 启动 AI 行程与路线规划功能 #39        |     |      |     | 👤 Sylphira-ovo | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 18 | 🔗 [D01][SY3][2026-08-25] 验证无外部密钥时的本地降级流程 #40        |     |      |     | 👤 Sylphira-ovo | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 19 | 🔗 [D01][SY2][2026-08-25] 核对模型接口、地图接口及环境变量 #41       |     |      |     | 👤 Sylphira-ovo | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 20 | 🔗 [D01][YY4][2026-08-25] 汇总影响交通模块运行的缺陷与阻塞项 #42      |     |      |     | 👤 Yangyouthovo | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 21 | 🔗 [D01][SY4][2026-08-25] 绘制 AI 与路线模块依赖关系草图 #43      |     |      |     | 👤 Sylphira-ovo | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 22 | 🔗 [D01][YF1][2026-08-25] 完成数据库初始化并核对基础数据 #44        |     |      |     | 👤 YFan945      | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 23 | 🔗 [D01][YF2][2026-08-25] 启动酒店、景点、优惠券与管理端功能 #45      |     |      |     | 👤 YFan945      | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 24 | 🔗 [D01][YF3][2026-08-25] 盘点 MySQL、Redis 和文件资源依赖 #46 |     |      |     | 👤 YFan945      | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 25 | 🔗 [D01][YF4][2026-08-25] 检查仓库已有 Docker、CI 与部署材料 #48 |     |      |     | 👤 YFan945      | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 26 | 🔗 [D02][DX2][2026-08-26] 补齐用户登录注册与个人中心用例说明 #49      |     |      |     | 👤 XinchengDu   | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |
| 27 | 🔗 [D02][DX4][2026-08-26] 统一文档命名、版本信息和证据存放位置 #50     |     |      |     | 👤 XinchenaDu   | ▼   |     |     | Done   | ▼   |    |     |

+

You can use **Control + Space** to add an item

2026年08月28日

周五 14:45 (本地时间)

[illegible]