

☰

Miracle060811 / Projects / TravelMate's Kanban

🔍

🗒️ + ↻ ⌛ 🏠

🌐 TravelMate's Kanban

📅 Task Table Kanban Board 🗺️ Roadmap Timeline

🔍

👁️ View

	Title	任务编号	Assignees	协作者	Status	阶段
23	🔗 [D01][SY2][2026-08-25] 核对模型接口、地图接口及环境变量 #41		👤 Sylphira-ovo		Done	
24	🔗 [D01][YY4][2026-08-25] 汇总影响交通模块运行的缺陷与阻塞项 #42		👤 Yangyouthovo		Done	
25	🔗 [D01][SY4][2026-08-25] 绘制 AI 与路线模块依赖关系草图 #43		👤 Sylphira-ovo		Done	
26	🔗 [D01][YF1][2026-08-25] 完成数据库初始化并核对基础数据 #44		👤 YFan945		Done	
27	🔗 [D01][YF2][2026-08-25] 启动酒店、景点、优惠券与管理端功能 #45		👤 YFan945		Done	
28	🔗 [D01][YF3][2026-08-25] 盘点 MySQL、Redis 和文件资源依赖 #46		👤 YFan945		Done	
29	🔗 [D01][YF4][2026-08-25] 检查仓库已有 Docker、CI 与部署材料 #48		👤 YFan945		Done	
30	🔗 [D02][DX2][2026-08-26] 补齐用户登录注册与个人中心用例说明 #49		👤 XinchengDu		Done	
31	🔗 [D02][DX4][2026-08-26] 统一文档命名、版本信息和证据存放位置 #50		👤 XinchengDu		Done	
32	🔗 [D02][DX3][2026-08-26] 建立需求—模块—接口—测试追踪表 #51		👤 XinchengDu		Done	
33	🔗 [D02][YY1][2026-08-26] 补写交通查询、预订和订单流程文档 #52		👤 Yangyouthovo		Done	
34	🔗 [D02][SY3][2026-08-26] 补充 AI 正常、超时和无密钥场景用例 #55		👤 Sylphira-ovo		Done	
35	🔗 [D02][SY2][2026-08-26] 明确模型与地图服务的输入输出契约 #57		👤 Sylphira-ovo		Done	
36	🔗 [D02][YF2][2026-08-26] 补写酒店、景点、优惠券与管理端说明 #59		👤 YFan945		Done	
37	🔗 [D02][YF4][2026-08-26] 补充关键数据读写与管理操作用例 #61		👤 YFan945		Done	
38	🟢 [D09][DX5][2026-09-03] 整理答辩所需架构与成果图 #169		👤 XinchengDu		Todo	
39	🟢 [D09][SY1][2026-09-03] 对 AI/路线服务执行并发实验 #171		👤 Sylphira-ovo		Todo	
40	🟢 [D09][SY2][2026-09-03] 注入外部 API 超时和不可用故障 #172		👤 Sylphira-ovo		Todo	